УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«12» ноября 2026 г. № 140
пгт. Колпна

Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района Орловской области

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 10 ноября 2026 года № 1700 «Об утверждении регионального плана-графика (дорожной карты) по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области» приказываю:

1.Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района (далее- Стандарт) согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района использовать муниципальный план-график («дорожную карту») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района

3. Главному специалисту Управления образования администрации Колпнянского района Орловской области Стрельцовой Е.Г. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Колпнянского района Орловской области.

4. Ответственному за ведение сайта Управления образования администрации Колпнянского района Орловской области Рябову А.И. разместить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района на сайте Управления образования.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Н.В. Серёгина

Приложение
к приказу Управления образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от 12 ноября 2026 года № 140

Муниципальный план-график («дорожной карты»)
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Колпнянского района

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Формирование муниципальной сети профилей, направленностей и базового обучения с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе определение моделей профильного обучения для малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций	До 1 марта 2027	Управление образования администрации Колпнянского района Орловской области (далее – ОМСУ), образовательные организации (далее – ОО)	Утверждена модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
2.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования (предприятиями)	Май - август 2027	ОМСУ, ОО	Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности,

				внеурочной деятельности
3.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027-2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	Апрель- июнь 2027	ОМСУ, ОО	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
4.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика (дорожных карт) мероприятий по введению Стандарта	Ноябрь 2026	ОМСУ	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
5	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта СОО	Ноябрь 2026, далее по необходимости	ОМСУ	Проведены совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта СОО
6.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов.	Март-август 2027	ОО	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
7.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с базовым перечнем	Декабрь 2026-март 2027	ОМСУ, ОО	Сформирован реестр имеющегося

	основного оборудования (таблица1 Стандарта)			оборудования по каждой общеобразовательной организации
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030г.	Апрель 2027, далее по необходимости	ОМСУ, ОО	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
9.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2028-2030 гг.	ОМСУ, ОО	К 1 сентября 2030г. общеобразовательные организации соответствуют требования подпункта 4 пункта 43 Стандарта
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
10.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения Стандарта	Январь-декабрь 2027 далее - постоянно	ОМСУ	Обеспечена реализация единой системы методической поддержки педагогов на муниципальном уровне
11.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	Январь-декабрь 2027	ОМСУ	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
12.	Обеспечение повышения квалификации руководителей	В соответствии с	ОО	Управленческие

	общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	планом – графиком БУ ОО ДПО «ИРО»		команды готовы к организации реализации Стандарта
13.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	В соответствии с планом – графиком БУ ОО ДПО «ИРО»	ОО	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
14.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических рабртников	До июня 2027	ОМСУ, ОО	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
15.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	Август 2027	ОМСУ	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. информационное обеспечение введения Стандарта				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	ОМСУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
17.	Проведение родительских собраний в 8-9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	Декабрь 2026-апрель 2027	ОО	Родители(законные представители) проинформированы о положениях Стандарта

18.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей(законных представителей)	С декабря 2026	ОМСУ, ОО	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений.