ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10.11.2026 № 1700
г. Орёл

Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области

С целью определения первоочередных мероприятий и задач по подготовке к введению в общеобразовательных организациях Орловской области федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2026 года № 414 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план-график («дорожную карту») по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области (далее – Стандарт СОО, региональный план-график) в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить критерии готовности системы образования Орловской области к введению Стандарта СОО в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

3. Определить бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Поповичева О. Н.) организацией-оператором, координирующей вопросы введения Стандарта СОО на региональном уровне.

4. Управлению региональной образовательной политики Департамента образования Орловской области (Шаров С.Н.):

4.1. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием.

4.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий регионального плана-графика в соответствии с установленными сроками.

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием разработать и утвердить муниципальные планы-графики мероприятий по введению Стандарта СОО и обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 174B2F3A6DD2862C65991129BFC062AB
Владелец **Патова Татьяна Константиновна**
Действителен с 30.03.2026 по 23.06.2027

Член Правительства Орловской области - руководитель Департамента образования Орловской области

Т. К. Патова

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Орловской области
от 10 ноября 2026 гола № 1700

Региональный план-график («дорожная карта»)
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области

Используемые сокращения:
Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414;
ОИРО – региональный институт развития образования;
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
ОО – общеобразовательные организации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения Стандарта на региональном уровне	Ноябрь 2026	Департамент образования Орловской области	Организацией-оператором, координирующим вопросы введения Стандарта на региональном уровне, определено бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – ОИРО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
2.	Проведение серии совещаний, семинаров с органами местного самоуправления, подведомственными организациями, общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта	Ноябрь – декабрь 2026, далее по необходимости	Департамент образования Орловской области, ОИРО	Проведены серии совещаний, семинаров. Составлен перечень дефицитов при введении Стандарта, определены способы их ликвидации
3.	Организация участия представителей Департамента образования Орловской области в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения Стандарта	По отдельному графику	Департамент образования Орловской области	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд
4.	Формирование региональной сети профилей, направленностей и базового обучения с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе определение моделей профильного обучения для малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций	До 1 марта 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОИРО	Утверждена модель сети профилей и базового обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	Май – август 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОО	Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	Апрель – июнь 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОО	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение регионального и муниципальных планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по введению Стандарта	Ноябрь 2026	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
8.	Анализ и актуализация нормативных правовых актов Орловской области, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения	Декабрь 2026 – март 2027 (до начала приемной кампании)	Департамент образования Орловской области Управление надзора и контроля Департамента образования Орловской области	Нормативная база Орловской области в сфере образования приведена в соответствие с требованиями Стандарта
9.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов	Март – август 2027	ОО	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	Декабрь 2026 – март 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОО	Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.	Апрель 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего образования
12.	Выделение из регионального и местных бюджетов финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2028–2030 гг.	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения общеобразовательных организаций
13.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2028–2030 гг.	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОО	К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
14.	Развитие региональной и муниципальных методических служб с учетом введения Стандарта	Январь – декабрь 2027 далее - постоянно	Департамент образования Орловской области, ОИРО, ОМСУ	Обеспечена реализации единой системы методической поддержки педагогов на региональном и муниципальном уровнях
15.	Активизация работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Январь 2027, далее постоянно	ОИРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения Стандарта	Январь – май 2027 далее - постоянно	ОИРО	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта
17.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	Январь – декабрь 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
18.	Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере	Февраль – март 2027	ОИРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образования, и муниципальных методических служб			
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	Март – апрель 2027	ОИРО, ОО	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	Март – август 2027	ОИРО, ОО	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
21.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	До июня 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ, ОО	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению Стандарта	Апрель-май 2027	Департамент образования Орловской области	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
23.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	Август 2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
24.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	Департамент образования Орловской области, ОМСУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
25.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	Декабрь 2026 – апрель 2027	ОО	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
26.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	С декабря 2026	Департамент образования Орловской области ОИРО, ОМСУ, ОО	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Орловской области
от 10 ноября 2026 гола № 1700

Критерии готовности системы образования Орловской области к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	Критерии готовности	Сроки
1.	Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее Стандарт СОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414, в системе образования Орловской области	Ноябрь 2026
2.	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения Стандарта СОО на региональном уровне, Департамент образования Орловской области, координирует подготовку к введению Стандарта СОО	Ноябрь 2026, далее постоянно
3.	Проведен анализ и актуализированы нормативные правовые акты в сфере образования Орловской области, в которые необходимо внести изменения в связи с введением Стандарта СОО, в том числе регулирующие порядок организации индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	Декабрь 2026 – март 2027, далее по необходимости
4.	Проведены совещания с подведомственными Департаменту образования Орловской области организациями, муниципальными органами управления образованием, муниципальными общеобразовательными организациями по вопросам введения Стандарта СОО	Ноябрь – декабрь 2026, далее по необходимости
5.	Проведена инвентаризация средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы среднего общего образования, в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта СОО)	Декабрь 2026 – март 2027
5.1.	Предусмотрены в региональном бюджете на 2028–2030 гг. финансовые средства на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания преимущественно отечественного производства	Декабрь 2027
6.	Определены дефициты при организации условий реализации Стандарта СОО и способы их ликвидации, выявлены общеобразовательные организации, требующие дополнительной организационной или технической поддержки, разработан план адресной поддержки (в том числе дорожная карта ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.);	Март-Апрель 2027, далее по необходимости

№ п/п	Критерии готовности	Сроки
7.	Активизирована работа региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников в части первоочередных действий по введению Стандарта СОО	Январь 2027, далее постоянно
8.	Подготовлен и утвержден план проведения региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения Стандарта ООО	Декабрь 2027
9.	Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения Стандарта ООО на базе региональных институтов развития образования и центров непрерывного повышения профессионального мастерства	Февраль – август 2027
10.	Организовано освещение введения Стандарта ООО в региональных и муниципальных средствах связи, официальных социальных сетях органов управления в сфере образования и должностных лиц	2027
11.	Организована работа каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	С декабря 2026