

**ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

« 20 » октября 2014 г.

№ 124

пгт. Колпна

**Об утверждении Плана подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в 2014–2015 учебном году**

В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования на территории Колпнянского района Орловской области в 2014-2015 учебном году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 17 октября 2014 года № 1230 «Об утверждении Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014-2015 учебном году», п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014–2015 учебном году в Колпнянском районе Орловской области (приложение).

2. Рекомендовать муниципальным образовательным организациям разработать и утвердить Программы и Планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014–2015 учебном году.

3. Главному специалисту отдела общего и профессионального образования администрации Колпнянского района Орловской области Зуевой В.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций Колпнянского района Орловской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела



С.В. Пашков

Приложение
к приказу отдела общего и профессионального
образования администрации Колпнянского
района Орловской области
от 20 октября 2014 г. № 124

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014–2015 УЧЕБНОМ ГОДУ В КОЛПНЯНСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Этап подготовки	сентябрь 2014 г. – апрель 2015 г.	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
1.	Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2014 года, выявление трудностей и определение путей их решения	сентябрь – октябрь 2014 г.	МОУО, ОО
1.1.	Использование аналитических материалов в работе РМО по подготовке учителей	весь период	руководители РМО, ОО
2.	Обеспечение деятельности организационных структур		
2.1.	Представление на утверждение Департамента кандидатуры муниципального координатора	октябрь 2014 г.	МОУО
2.2.	Представление на утверждение Департамента кандидатуры инженера-программиста	октябрь 2014 г.	МОУО
2.3.	Внесение предложений для формирования и утверждения персональных составов (по согласованию):		

2.3.1.	руководителей, организаторов ППЭ, работников ППЭ	ноябрь-февраль 2015 г.	МОУО, ОО
3.	Утверждение нормативных и распорядительных документов в Колпнянском районе Орловской области:		
3.1.	Подготовка проекта распоряжения администрации Колпнянского района Орловской области об организации и проведении ГИА	декабрь 2014 г.	МОУО
3.2.	Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2015 году в соответствии с региональными и федеральными нормативными правовыми актами	по мере необходимости	МОУО
3.3.	Разработка порядка и схем, ознакомление с порядком проведения ЕГЭ:		
3.3.1	разработка схемы доставки участников ЕГЭ в ППЭ	до 15 мая 2015 г.	МОУО, ОО
3.3.2.	ознакомление с инструкциями различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ	февраль/март 2015 г.	МОУО, ОО
3.3.3.	ознакомление с правилами для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников/законных представителей), выпускников прошлых лет, лиц, имеющих неудовлетворительные результаты в прошлые годы, в том числе для участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2014 г./февраль 2015 г.	МОУО, ОО
4.	Организация общественного наблюдения:		
4.1.	внесение предложений для аккредитации общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ	по запросу	МОУО
4.2.	организация работы по участию представителей СМИ, их распределение по ППЭ	не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена	МОУО
5.	Организационные мероприятия:		
5.1.	Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Колпнянском районе Орловской области в 2015 году	ноябрь 2014 г.	МОУО
5.2.	Ознакомление ОО, выпускников прошлых лет, лиц, имеющих неудовлетворительные результаты в прошлые годы:		
5.2.1.	с системой кодировок;	декабрь 2014 г.	МОУО
5.2.2.	со списком пунктов проведения, ОО:		МОУО

	итогового сочинения (изложения); единого государственного экзамена; государственного выпускного экзамена	ноябрь 2014 г., апрель-май 2015 г. декабрь 2014 г.	
5.3.	Контроль хода подготовки к ГИА в районе:	весь период	МОУО
5.3.1.	Изучение вопроса «Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации»	март 2015 г.	МОУО, ОО
5.3.2.	Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации: досрочный период; основной период проведения государственной итоговой аттестации	февраль-март 2015 г. апрель-июнь 2015 г.	МОУО, образовательная организация, на базе которой организован ППЭ
5.3.3.	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ с момента доставки материалов в ППЭ и начала экзамена	март-июль 2015 г.	руководитель ППЭ
5.4.	Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции ЕГЭ, модернизации систем видеонаблюдения (в случае необходимости)	декабрь 2014 г. – март 2015 г.	МОУО, образовательная организация, на базе которой организован ППЭ
5.5.	Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Колпнянский район Орловской области для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона	сентябрь 2014 г. – май 2015 г.	МОУО, ОО
5.6.	Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, исключая влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников	весь период	МОУО, ОО
5.7.	Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов	20 ноября 2014 г.	МОУО, ОО
5.8.	Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ	апрель 2015 г.	МОУО, ОО
6.	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА		
6.1.	Обеспечение условий для функционирования:		

6.1.1.	пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ: - досрочный период; - период проведения государственной итоговой аттестации	март 2015 г. май-июнь 2015 г.	МОУО, ОО
6.2.	Обеспечение условий для доставки участников ЕГЭ в ППЭ	март 2015 г. май-июнь 2015 г.	МОУО, ОО
6.3.	Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ	январь-март 2015 г.	Ростелеком, МОУО, ППЭ
6.4.	Организация взаимодействия с представителями служб по обеспечению проведения ЕГЭ в ППЭ: внутренних дел здравоохранения противопожарной безопасности связи энергообеспечения	май-июнь 2015 г.	МОУО
7.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации		
7.1.	Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА на муниципальном уровне	октябрь 2014 г. – май 2015 г.	МОУО, ОО
7.2.	Подготовка и направление в ОРЦОКО:		
7.2.1.	сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего года, выпускниках прошлых лет	до 14 ноября 2014 г.	МОУО, ОО
7.2.2.	сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	до 14 ноября 2014 г.	МОУО, образовательная организация, на базе которой организован ППЭ
7.2.3.	сведений об участниках итогового сочинения (изложения)	до 14 ноября 2014 г.	МОУО, ОО
7.2.4.	сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	23 декабря 2014 г. или 23 января 2015 г. (в зависимости от сроков регистрации)	МОУО, ОО
7.2.5.	отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Департамент, ОРЦОКО, МОУО

7.2.6.	сведений о работниках ППЭ	23 января 2015 г. 2 марта 2015 г. 7 мая 2015 г. (в зависимости от этапа)	МОУО
7.2.7.	сведений о наличии допуска к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения	МОУО, ОО
8.	Организация обучения:		
8.1.	Участие специалистов в региональных, зональных, муниципальных совещаниях, по вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году	весь период	МОУО, ОО
8.2.	Обеспечение участия в обучающих семинарах регионального уровня	по отдельному графику	
8.3.	Организация участия для обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:	апрель 2015 г.	МОУО, ОО
8.3.1.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ	март 2015 г.	МОУО, ОО
8.3.2.	ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях,	декабрь 2014 г.	МОУО
8.3.3.	инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	ноябрь/декабрь 2014г.	МОУО
8.3.4.	лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ	до 15 мая 2015 г.	МОУО, ОО
8.4.	Проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне:		
8.4.1.	по подготовке и проведению итогового сочинения	ноябрь 2014 г.	МОУО
8.4.2.	по подготовке и проведению регионального репетиционного экзамена по математике	апрель 2015 г.	МОУО
8.4.3.	с работниками ППЭ по организации и проведению ГИА в основной период	май-июнь	Руководитель ППЭ
8.4.4.	с лицами, привлекаемыми в качестве организаторов на ЕГЭ, по правилам заполнения бланков и форм ЕГЭ	май-июнь	Руководитель ППЭ
9.	Информирование о проведении ЕГЭ		
9.1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:		

9.1.1.	организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным;	весь период	МОУО, ОО
9.1.2.	публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до проведения ГИА	
9.2.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ	весь период	МОУО, ОО
9.3.	Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА	январь-апрель 2015 г.	МОУО, ОО
9.4.	Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ	ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г.	МОУО, ОО
9.5.	Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального, муниципального уровней по технологии проведения ГИА	апрель 2015 г.	МОУО
9.6.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов	весь период	МОУО, ОО
9.7.	Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА	октябрь 2014 г. – июль 2015 г.	МОУО, ОО

9.8.	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА с участием специалистов МОУО	ноябрь 2014 г. – май 2015 г.	МОУО, ОО
10.	Оказание содействия ОРЦОКО в проведении образовательного аудита в образовательных организациях Орловской области, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по русскому языку и математике: Колпнянский район: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская средняя общеобразовательная школа № 2»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский лицей»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа».	декабрь 2014 г.	МОУО
II.	Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой аттестации	февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г.	
1.	Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ		
1.1.	Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ: выпускников с ограниченными возможностями здоровья (при наличии данной категории выпускников);	до февраля 2015 г.	МОУО
1.2.	Организация доставки члена ГЭК с экзаменационными материалами в ППЭ в день проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности	февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г.	МОУО
1.3.	Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором	февраль, март-апрель, март-июнь 2015 г.	МОУО, ОО
2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения		
2.1.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ	февраль, март-июнь 2015 г.	Общественные наблюдатели

2.2.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ	по срокам в течение 2015 г.	Общественные наблюдатели
2.3.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО	февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г.	Общественные наблюдатели
3.	Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций)		
3.1.	организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: выпускников текущего года; выпускников прошлых лет.	в сроки, установленные Рособрнадзором	МОУО, ОО
4.	Организация и проведение мониторинга ЕГЭ		
4.1.	Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти	весь период	МОУО, ОО
III.	Этап анализа и разработки предложений	июль-август 2015 г.	
1.	Подготовка и предоставление:		
1.1.	мониторинга о проведении ЕГЭ	июль 2015 г.	МОУО, ОО
1.2.	мониторинга о результатах ЕГЭ	август 2015 г.	МОУО, ОО
2.	Проведение коллегии РООПО по итогам проведения ЕГЭ текущего года и предложениях по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год	август 2015 г.	МОУО, ОО