

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«01» марта 2022 г.

№ 62

п.г.т. Колпна

Об утверждении плана-графика реализации проекта адресной методической помощи (500+) общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 ноября 2021 года № 02-21/683 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+» в 2022 году, приказа Департамента образования Орловской области от 28 февраля 2022 года № 226 «Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения на территории Колпнянского района Орловской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (далее – план-график).
2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий плана-графика согласно установленным срокам.
3. Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области довести настоящий приказ до руководителей ОО, участвующих в Проекте 500+.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Зуеву В.А., главного специалиста отдела образования администрации Колпнянского района Орловской области.

Начальник отдела



Н.В. Серёгина

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области
от 01 марта 2022 года № 62

Муниципальный план-график реализации проекта адресной методической помощи («500+») общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатель реализации
1.	Изучение нормативного и методического сопровождения Проекта	декабрь 2021 года-март 2022 года	МОУО, ОО	изучены нормативные и методические документы
2.	Назначение муниципального координатора проекта «500+»	декабрь 2021 года	МОУО	назначен муниципальный координатор проекта («500+») в 2022 году
3.	Отбор кандидатов в кураторы школ (в соответствии с рекомендациями по отбору кураторов	декабрь 2021 года	МОУО	отобран кандидат в кураторы проекта («500+») в 2022 году
4	Контроль за участием МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа» (далее – ОО) в анкетировании для разработки рисков профилей (РПШ)	январь-февраль 2022 года	муниципальный координатор	ОО прошла анкетирование
5.	Организация работы с концептуальными документами ОО (разработка Концепции развития и среднесрочной программы развития, антирисковых программ) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	до 30 марта 2022 года	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы	ОО разработала концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений
6.	Первичное посещение куратором и муниципальным координатором ОО	март 2021 года	куратор, муниципальный координатор	посещена школа куратором и муниципальным координатором
7.	Контроль за размещением школой концептуальных документов и антирисковых программ в информационной	29-30 марта 2022 года	муниципальный координатор	ОО разместила концептуальные документы,

	системе МЭДК			подтвержденные куратором
8.	Контроль за размещением школой подтверждающих документов в информационной системе МЭДК	март-май, август-сентябрь	куратор, муниципальный координатор	ОО, участница проекта, разместила подтверждающие документы в информационной системе МЭДК
7.	Разработан и утвержден план-график по проекту	апрель	МОУО	План-график сформирован
8.	Направление на курсы повышения квалификации для директоров школ, вошедших в Проект – 500+ по выявленным у них дефицитов	по графику курсовых мероприятий	МОУО	руководитель ОО прошел курсы повышения квалификации
9.	Направление на курсы повышения квалификации для учителей-предметников, вошедших в Проект – 500+ по выявленным у них дефицитов	по графику курсовых мероприятий	МОУО	учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации
10.	Участие в установочном семинаре/вебинаре для школ, участниц Проекта	18.02.2022 года	куратор, муниципальный координатор, ОО	все заинтересованные лица приняли участие в установочном вебинаре
11.	Реализация мер поддержки школы с низкими результатами обучения на муниципальном уровне	весь период	МОУО, ОО	подготовлены документы по оказанию содействия и мер поддержки ОО
12.	Участие ОО в региональных совещаниях по вопросам реализации Проекта – 500+	в течение года	ОО	приняли участие в региональных совещаниях по вопросам реализации Проекта 500+
13.	Участие кураторов, муниципальных координаторов, ОО в еженедельных федеральных вебинарах	в течение года	куратор, муниципальный координатор, ОО	участие в еженедельных федеральных вебинарах
14.	Участие педагогических работников в тематических заседаниях региональных учебно-методических объединений по обеспечению методического сопровождения школ с низкими результатами обучения	в течение года	МОУО, ОО	
15.	Участие в региональном вебинаре «Из опыта работы куратора школ – участников проекта («500+»)	21.03.2022 г. 27.04.2022 г.	ОО	ОО, куратор, муниципальный координатор приняли участие в вебинаре
16.	Рассмотрение на Коллегии отдела образования администрации Колпинянского района результатов реализации Проекта	март 2022 года	МОУО, ОО	рассмотрении на Коллегии результатов реализации

	(«500+») в 2021 году			Проекта («500+») в 2021 году
17.	Участие в региональном вебинаре «Организация методической работы в общеобразовательной организации: современные подходы и практики для преодоления рисков» (для школ – участников Проекта (500+») 2021 года)	октябрь 2022 года	ОО	школы-участники проекта (500+») 2021 года
18.	Информационное сопровождение мероприятий на сайте отдела образования, официальных сайтах образовательных организаций	весь период	МОУО	размещены материалы по реализации Проекта (500+»)
19.	Трансляция педагогических практик образовательных организаций со стабильно высокими результатами ГИА	в течение года	МОУО, ОО	рассмотрен опыт работы образовательных организаций со стабильно высокими результатами ГИА

